



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  
В.Д.Жихарева»

# Презентация бережливого проекта «Оптимизация работы по подготовке к праздничному мероприятию»



с.Кайла  
Яйский муниципальный округ  
Кемеровская область-Кузбасс

  
**КУЗБАСС**  
время быть первыми

# Паспорт лин-проекта «Оптимизация работы при подготовке к праздничному мероприятию»



## Общие данные:

**Заказчик:** Тебейкина Елена Анатольевна

**Процесс:** оптимизация работы при подготовке к праздничному мероприятию.

**Границы процесса:** от начала подготовки к праздничному мероприятию, до завершения самого праздничного мероприятия.

**Руководитель лин-проекта:** Зиганшина Ю.Г.

**Команда лин-проекта:** Тябина И.Я., зам.директора по ВР;  
Чернова И.А., старшая вожатая.

## Цели и эффекты:

### Цель:

Оптимизация времени и создание единого подхода к проведению школьных мероприятий.

### Эффект:

1. Сокращение время протекания процесса на 50%.
2. Сокращение трудоемкости процесса.
3. Удовлетворенность участников процесса.

## Обоснование:

1. Отсутствие единого мнения педагогов при подготовке к праздничному мероприятию.
2. Наличие несогласованных действий педагогов и организаторов мероприятий.

## Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта: **01.04.2023г.**
2. Картирование текущего процесса: **02.04.2023г. – 18.04.2023г.**
3. Анализ проблем и потерь: **19.04.2023г.– 27.04.2023г.**
4. Составление карты целевого состояния: **28.04.2023г. – 30.04.2023г.**
5. Разработка плана мероприятий: **01.05.2023г – 10.05.2023г.**
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком: **11.05.2023г. – 12.05.2023г.**
7. Внедрение улучшений: **13.05.2023г. – 31.05.2023г.**
8. Мониторинг результатов: **01.06.2023г. – 19.06.2023г.**
9. Закрытие проекта: **20.06.2023г. – 27.06.2023г.**
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: **27.06.2023г. – 15.07.2023г.**

# Команда проекта

---



**Зиганшина Юлия Геннадьевна,**  
советник директора по воспитательной работе –  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



**Тябина Ирина Яковлевна,**  
заместитель директора по воспитательной работе



**Чернова Ирина Анатольевна,**  
старшая вожатая

# Текущее состояние



Текущее состояние: **3 дня**



Цель: **1,5 дня**



## ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

**Регио  
нальный  
уровень**

**Не выявлены**


**Муниципальный  
уровень**

**Не выявлены**

**Школьный уровень**

- 1. Временные потери при подготовке к мероприятиям.**
- 2. Отсутствие единого мнения педагогов при подготовке к праздничному мероприятию.**
- 3. Наличие несогласованных действий педагогов и организаторов мероприятий.**

# Целевое состояние






# План мероприятий по устранению проблем


№ П/П	Название проблемы	Причины	Мероприятия	Предполагаемый эффект
1	Временные потери при подготовке к мероприятиям.	Не рациональное распределение обязанностей педагогов и ролей учащихся	Распределение обязанностей педагогов. Привлечение совета старшеклассников.	Сокращение времени протекания процесса на 50%.
2	Большой расход времени при подготовке, оформлении и изготовлении декораций к мероприятиям.	Отсутствие «банка» шаблонов для оформления.	Создание «банка» шаблонов.	Сокращение трудоемкости процесса. Удовлетворенность участников процесса.

# Достигнутые результаты





# Визуализация проекта





# Визуализация проекта



# Разработанные методы по внедренным улучшениям

- ▶ Создание «банка» шаблонов для оформления.
- ▶ Налаживание взаимодействия учителей ИЗО и технологии.
- ▶ Создание единой универсальной базы декораций к различным мероприятиям.
- ▶ Привлечение совета старшеклассников.

# Достигнутые результаты

- ❑ Сокращение времени при подготовке к праздничному мероприятию с 72 часов до 36 часов.
- ❑ Сокращение временных и материальных затрат при украшении зала школы для проведения мероприятий.
- ❑ Оптимизация времени подготовки праздничного оформления зала школы.



# Спасибо за внимание!

**Руководитель проекта: Зиганшина Юлия Геннадьевна**

**Тел. 8(38441)2-35-96**

**Е-mail: [kailaschool@yandex.ru](mailto:kailaschool@yandex.ru)**

